FEADER 2023-2027

Comité de suivi
6 novembre 2026







Ouverture de séance

La séance est enregistrée



Ordre du jour

Ouverture de la séance

Point de clôture des Programmes de développement rural 2014-2022

- Evaluation ex post

Etat d'avancement du FEADER 2023-2027

- État d'avancement
- Modification de la maquette
- Evaluation

Présentation des dispositifs gérés par l'Etat

Communication

Réseau régional Rural et Agricole


Conclusion



Point de clôture des PDR 2014-2022

Etat d'avancement FEADER 2014-2022 — Bilan Grand Est


Programmation, Engagement et Paiement - Socle et Relance



Au 31 décembre 2025 :

- ✓ **1,038 Md€** maquettes FEADER
- ✓ **117 138** dossiers dont 21 068 projets non surfaciques **+ 1887** dossiers en top-up pur
- ✓ **1,021 Md€** engagés (99%)
- ✓ **1,008 Md€** payés (97%)
  + **560 M€** de financement national
  soit une **aide publique totale payée de 1,568 Md€**

Bilan du FEADER 2014-22 Grand Est par PDR



Evaluation ex-post 14-22 : déroulé



Déroulé de la mission

- ***Phase 1*** — Le COPIL de lancement s'est tenu le 29 janvier 2026
- ***Phase 2***- Février à Mai 2026 le second COPIL du 10 mars a fait un bilan des entretiens menés en interne à la Région Grand Est;
- ***Phase 3*** - Mai à Septembre 2026 — **Le 3ème Copil** présentant la première version des rapports, pour chaque PDR, s'est tenu le 29 septembre 2026



Des entretiens très variés

- **Région Grand Est :** Délégation aux fonds européen, Direction de l'économie et du vivant

•Agence de service et de paiement

•Partenaires : Chambres d'Agriculture, Coopérative Agricole Lorraine, Bio Grand Est, Vivea, Interpro Laitière et Bovine, ARIA Alsace, AGRIA Grand Est, FIBOIS, CNPF, Coopération Agricole Grand Est, Mairie Erstein, Mairie de Entzehim, SAS du Moulin de Signy)



Fin des Travaux et recommandations

Phase 4 — Octobre à Novembre 2026 —

Un Atelier de travail sur les recommandations s'est déroulé le 28 octobre dernier.

Le 4ème et dernier COPIL se déroulera le 8 décembre

La consultation du Comité de Suivi devrait se dérouler entre le 8 et le 19 décembre 2026.

L'envoi sous SFC de fera d'ici au 23 décembre 2026.



Livrables

- 1 Rapport d'évaluation final par PDR
- Synthèse pour l'AG
- 1 Synthèse grand public par PDR

Evaluation ex-post 14-22 : recommandations

10 propositions de recommandations pour les prochaines programmations en cours de travail



2 recommandations semblent particulièrement pertinentes pour la programmation 2028-2034

Reco n°1 : CIBLER LES INTERVENTIONS POUR OPTIMISER LES IMPACTS


Reco n°3 : MIEUX SUIVRE POUR MIEUX PILOTER
Notamment : RENFORCER LE SUIVI DES INVESTISSEMENTS POUR MIEUX ÉVALUER LEURS EFFETS et LEURS RÉSULTATS CLIMATIQUES

Autres recommandations en cours de précision sur l'évaluateur (accompagnement à la transition des pratiques agricoles, adaptation des forêts au changement climatique, l'articulation entre LEADER et les autres mesures du programme etc.)

Etat d'avancement de la programmation 2023-2027

Présentation des dispositifs gérés par la Région


Etat d'avancement FEADER 2023-27 (Situation fin octobre 2026)




Fin octobre 2026

- ✓ **251,7M€** maquette
- ✓ **7 477** dossiers programmés
- ✓ **137,2 M€** programmés **(55%)**
- ✓ **109,6 M€** engagés **(44%)**
- ✓ **47,6 M€** payés **(19%)**

Etat d'avancement par famille de dispositifs - fin octobre 2026



Etat d'avancement par famille de dispositifs - fin octobre 2026



** En attente modification maquette*

Modification maquette 23-27 en cours

Pourquoi ?

- Nécessité d'ajuster la maquette en fonction des **besoins du territoire** alors que nous sommes dans la 2e moitié de la période de programmation 23-27

- **Nouvel abondement** de crédits FEADER

Contraintes ?

- **Une programmation 23-27 plus courte que la précédente** : selon les dispositifs, dates limites de réalisation des projets entre septembre et décembre 2028 => factures acquittées, projets opérationnels, DP complètes transmises

- **Calendrier de modification de la maquette défini au niveau national (PSN)** : initialement début 2026 et désormais sur la fin de l'année dans la V9 du PSN => AAP lancés par anticipation

Modification maquette 23-27 en cours

Blocs/familles	Maquette FEADER	Transferts entre mesures	Projet nouvelle maquette FEADER
AGRICULTURE	**150 276 310**	**5 713 388**	**155 989 698**
MAEC	13 804 890	-6 643 114	7 161 776
Investissements agricoles	64 901 419	20 828 807	85 730 226
IAA	27 581 060	-8 622 305	18 958 755
Installation en agriculture	39 138 941		39 138 941
Infrastructures agroécologiques	3 750 000	1 250 000	5 000 000
Hydraulique collectif	600 000	-600 000	-
ISR - Instrument de stabilisation du revenu	500 000	-500 000	-
FORÊT	**22 716 913**	**-6 520 438**	**16 196 475**
Dessertes forestières + Mécanisation de la récolte	11 000 000		11 000 000
Première transformation du bois	-	3 128 000	3 128 000
Coopération forestière	2 500 000	-431 525	2 068 475
Peuplement forestier	9 216 913	-9 216 913	-
INNOVATION	**12 800 000**	**74 461**	**12 874 461**
PEI	7 300 000	-8 885	7 291 115
Conseil	2 500 000	2 500 000	5 000 000
Formation	3 000 000	-2 416 654	583 346
TERRITOIRES	**56 533 087**	**732 589**	**57 265 676**
Services ruraux et véloroutes voies vertes	18 562 967	732 589	19 295 556
LEADER	37 970 120		37 970 120
Assistance technique	**9 399 999**		**9 399 999**
Total général	**251 726 309**	**0**	**251 726 309**

Modification maquette 23-27 en cours

PSN 2025

Maquette actuelle

249,4 M€

Abondement suite reliquats nationaux agricoles

+ 2,3M€

Maquette abondée

251,7 M€

PSN 2026

251,7 M€

+ 1,16M€

252,8 M€

Evaluation 23-27

Dans le cadre de **l'évaluation du PSN**, la Région Grand Est est associée aux diverses évaluations menées au niveau national et pilotées par le MAASA

A ce titre, la Région est **étude de cas** dans le cadre des évaluations suivantes :



Objectifs G, H et I de la PAC (finalisée)



Objectifs A, B et C de la PAC (initié)

La Région rend compte également de la mise en œuvre des mesures régionales dans le cadre du Rapport Annuel de Performance

Etat d’avancement de la programmation 2023-2027

Présentation des dispositifs gérés par l’Etat

PRÉFET
DE LA RÉGION
GRAND EST

Liberté
Égalité
Fraternité

Comité de suivi FEADER – bilan FEADER des mesures ETAT 2023-2027

6 novembre 2026

Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt
SREAA

PRÉFET
DE LA RÉGION
GRAND EST
Liberté
Égalité
Fraternité


Aides à la protection des troupeaux contre la prédation

UNION EUROPÉENNE
FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL

- Un appel à projet annuel national : date de dépôt des dossiers du 1er janvier au 31 juillet 2026
- Des comités de sélection régionaux : 4 par an en 2025 et 2026
- Deux mesures cofinancées par le FEADER à hauteur de 80 % du montant de l'aide :
  - Mesure 70.26 – Gardiennage : Gardiennage et entretien chiens
  - Mesure 73.16 – Investissements : Chiens de protection, investissements matériels, analyse de vulnérabilité et accompagnement technique

Bilan 2025				
Mesure	**Nombre de dossiers**	**Montant total d'aide**	**Part MAASA**	**Part FEADER**
70.26	36	103 836,39 €	20 506,48 €	82 025,91 €
73.16	79	246 506,35 €	49 648,96 €	196 557,39 €
Total	**115**	**350 342,74 €**	**70 155,44 €**	**278 583,30 €**

Bilan prévisionnel 2026				
Mesure	**Nombre de dossiers**	**Montant total d'aide**	**Part MAASA**	**Part FEADER**
70.26	65	156 208,80 €	31 241,76 €	124 967,04 €
73.16	102	309 154,88 €	61 707,40 €	247 447,48€
Total	**167**	**462 266,07 €**	**92 949,16 €**	**372 414,52 €**




PRÉFET
DE LA RÉGION
GRAND EST
Liberté
Égalité
Fraternité

Aides à la protection des troupeaux contre la prédation


UNION EUROPÉENNE
FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL

Répartition du montant d'aide par type de dépenses en 2026



Types de dépenses	Nombre de dossiers concernés
Gardiennage	17
Accompagnement technique	10
Analyse de vulnérabilité	0
Test comportement chien	0
Stérilisation chien	13
Achat chien	24
Clôtures élétrifiées	85
Entretien chien	51

Contribution des différentes dépenses au montant d'aide en 2026



Campagne 2025

Total des **demandes** : 1077

Budget total : 31,8M€ dont **15,8M€ de FEADER**

1077 demandeurs dont

299 engagés en MAEC systèmes et,

778 engagés en MAEC localisées

Estim. 03/2026 (instruction avancée)

montants en M€ sur 5 ans


Cofinancement FEADER :

AERM, AESN : *0 %*

AERMC : *30 %*

ETAT : *73,2 %*

(écarts éventuels liés aux arrondis)



Campagne 2026 (données prévisionnelles)


<u>Budget total prévisionnel</u> : 17,8M€ dont
<u>9,5M€ de FEADER</u>

Attention la durée des contrats est passée de 5 à 3 ans en 2026.

Un prévisionnel de 401 demandes en

MAEC systèmes, données trop incertaines

pour les MAEC localisées



Bilan actuel consommation maquette FEADER MAEC

Suivi FEADER/MAEC Grand Est – Situation 10/26					
En M€	2023	2024	2025	2026	Total 2023-2026
Envel.mise à disposition	75	10,8	19	9,7	117,3
Envel.utilisée	74,9	8,8	15.8	9,5 (prévision)	111,8
Disponible	0,1	2,0	3.2	0.2	5,5

En 2026, enveloppe complémentaire de 4,2M€ pour les mesures systèmes de la zone intermédiaire et les mesures contractualisées par les agriculteurs bios

=> Prévision reliquats FEADER utilisable en 2027 : 5,5 M€


Campagne 2025

Total des **bénéficiaires accompagnés** : 259 exploitants

Budget total : 7,0 M€ dont **3,3 M€ de FEADER**

(taux de financement fixé à 50% de FEADER et 50% de cofinancements nationaux + déplafonnement en top-up pur)

4 284 ha de conversion au total, principalement en cultures et en prairies




Campagne 2026 (prévisions pré-instruction)

Total des **bénéficiaires accompagnés** : 302 exploitants

Budget total : 11,2 M€ dont **3,3 M€ de FEADER**

(taux de financement fixé à 30% de FEADER et 70% de cofinancements nationaux + déplafonnement en top-up pur)

Hypothèse de surfaces 2026 : **7 202 ha**



Bilan 2025 ICHN

Mesure dont les enveloppes sont gérées au niveau national
(taux de cofinancement FEADER de 65%)

Financeurs	Montants ICHN Alsace	Montants ICHN Lorraine	Montants ICHN Champagne-Ardennes	Montants ICHN Grand Est
Etat	1,7M€	14,3M€	6,4M€	22,4M€
FEADER	3,1M€	26,6M€	11,8M€	**41,6M€**
TOTAL	4,8M€	41M€	18,2M€	**64M€**

Un total de **7 820 bénéficiaires en 2025**

Bilan 2025 Assurance récolte

Financeurs	Montants Assurance récolte Grand Est
Fonds national de gestion des risques en agriculture	22,6M€
FEADER	**25M€**
TOTAL	**47,6M€**

Un total de **9 014 bénéficiaires en 2025**

Communication

Site internet et Réseaux sociaux en 2026

Site Be Europe

Octobre 25 à octobre 26

26k visiteurs

85k pages vues

2 200 recherches (+ 43%)

3,3 actions par visite (+ 18%)

16 Appels à projets

10 actualités publiées



Top 3 des téléchargements = 100 % FEADER

Réseaux sociaux

Nov 25 à mi-Oct 26



2005 **387** **1600** abonnés

43 posts FEADER sur chaque Réseau

+ 150 000 vues cumulées

+4 000 réactions

Principales actions de communication menées

Animation dans les lycées - DRTIE

L'Europe ça te parle ?

Animation territoriale + Centres Europe Direct

- **Objectif :** rendre l'Europe et les fonds européens concrets pour les lycéens - 3 ateliers
- **16 lycées concernés en 2026**
- Presse invitée et **valorisation BE Europe + Réseaux**

Plus de 5000 lycéens sensibilisés

Supports d'information et de visibilité

Création d'une exposition de projets

27 projets présentés



Evolutive et itinérante !



Magazine des 10 ans de la Région



Guide des maires 2026

Des remises de plaques organisées dans les territoires

IPAGE ELEVAGE



Foire de Sedan 2025



Terres de Jim 2026

Distribution ~ 150 plaques 2025-2026
Foire de Sedan, Lycées agricole en Meuse, en Meurthe et Moselle, Terres de Jim...
Organisation par les chargées de visibilité en Maison de Région

Principales actions de communication menées

Commune de Luttange - Paroles de Maire



Réseau Régional Rural et Agricole

Fil rouge 2026 : femmes en ruralité



Plus de 150 participants pour l'ensemble des événements

- **Café du Réseau :** Egalité femme-homme avec le CIDFF — zoom sur les ruralités
- **1 journée organisée avec le lycée agricole de Rethel** : 60 lycéens — témoignages de femmes agricultrices



- **Expositions :** les femmes dans l'espace public + portraits d'agricultrices
- **Actus du Réseau :** valorisation de projets, témoignages, études
- **Animations sur les foires** de Châlons, Sedan, Poussay

Des actions qui s'inscrivent dans le plan égalité femmes/hommes de la Région

Réseau Rural et Agricole

Printemps

- Concertation projet de coopération LEADER Massif des Vosges
- LEADER Tour GAL Epernay
- GO Tour : PEI Lortinnov
- Journée PEI Grand Région



Automne

Présences sur les foires
Journée au lycée agricole de Rethel



Marché de formation pour les GAL - aides d'Etat et la commande publique



6 cafés du Réseau
Ouvert à tous
140 participants depuis janvier



3 Actus du Réseau
280 abonnés

Été :

Concours ARIA : un projet Grand Est sélectionné pour représenter la France : Koolookoo



Fin 2026

LEADER Tour - GAL Vosges du Nord
Congrès LEADER France (Strasbourg)
Rencontres nationales LEADER (Metz)
Journée Pacte Rural européen (Reims)



CONCLUSION

MERCI DE VOTRE ATTENTION

Siège du Conseil régional
1 place Adrien Zeller
BP 91006
67070 Strasbourg Cedex
+33 (0)3 88 15 68 67

Hôtel de Région
5 rue de Jéricho
CS70441
51037 Châlons-en-Champagne Cedex

Hôtel de Région
place Gabriel Hocquard
CS 81004
57036 Metz Cedex 01